

ジュエインドアテニス町田校 様

〈2F漏水に伴う水道管復旧及び1F天井/壁復旧工事、2Fシャワーユニット改修工事〉 工程表①/3月

stargate株式会社 スターゲート TEL 042-707-8319 神奈川県相模原市中央区由野台1-1-10 岩波淵野辺ビルB1F	開始日	2025/3/22	責任者	仲濱 光一郎	作成日	2025/3/19		
	完了予定日	2025/4/3	作成者	仲濱 光一郎	更新日	2025/3/24		

工程名	担当	開始日	終了日	3/17~3/23									3/24~3/30						備考
				3月17日	3月18日	3月19日	3月20日	3月21日	3月22日	3月23日	3月24日	3月25日	3月26日	3月27日	3月28日	3月29日	3月30日		
				月	火	水	木・祝	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		
2F漏水に伴う水道管復旧及び 1F天井/壁復旧工事、 2Fシャワーユニット改修工事																			
●2F 更衣室 養生/ユニット解体		3/22	3/22																
●2F 給排水設備工事 既設管解体		3/24	3/24																
●2F 給排水設備工事 新設/保温筒		3/25	3/25																
●2F 給排水設備工事 下地工事		3/26	3/26																
●2F 電気設備工事/空調電源		3/27	3/27																
●2F シャワーユニット組立工事		3/29	3/29																
●1F 養生/足場架設工事		3/28	4/3																
●1F 天井/壁 解体/下地工事		3/29	4/1																
●1F仕上げ工事 クロス/雑工事		4/1	4/2																
●完了確認		4/3	4/3																

特記事項

※現場の状況などにより工期が前後する場合がございます。

ジュエインドアテニス町田校 様

〈2F漏水に伴う水道管復旧及び1F天井/壁復旧工事、2Fシャワーユニット改修工事〉 工程表②/3月～4月

stargate株式会社 スターゲート TEL 042-707-8319 神奈川県相模原市中央区由野台1-1-10 岩波淵野辺ビルB1F	開始日	2025/3/22	責任者	仲濱 光一郎	作成日	2025/3/19		
	完了予定日	2025/4/3	作成者	仲濱 光一郎	更新日	2025/3/24		

工程名	担当	開始日	終了日	3/31～4/6							4/7～4/13							備考
				3月31日	4月1日	4月2日	4月3日	4月4日	4月5日	4月6日	4月7日	4月8日	4月9日	4月10日	4月11日	4月12日	4月13日	
				月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
2F漏水に伴う水道管復旧及び 1F天井/壁復旧工事、 2Fシャワーユニット改修工事																		
●2F 更衣室 養生/ユニット解体		3/22	3/22															
●2F 給排水設備工事 既設管解体		3/24	3/24															
●2F 給排水設備工事 新設/保温筒		3/25	3/25															
●2F 給排水設備工事 下地工事		3/26	3/26															
●2F 電気設備工事/空調電源		3/27	3/27															
●2F シャワーユニット組立工事		3/29	3/29															
●1F 養生/足場架設工事		3/28	4/3														1F足場解体/養生撤去	
●1F 天井/壁 解体/下地工事		3/29	4/1														1F解体/下地工事	
●1F仕上げ工事 クロス/雑工事		4/1	4/2														1F仕上げクロス/雑工事	
●完了確認		4/3	4/3														完了確認 予備日	

特記事項

※現場の状況などにより工期が前後する場合がございます。

※4/4(金)は予備日となります。